
阪神元町駅

地下鉄海岸線
旧居留地・大丸前駅

1号館

南京町 三宮プラッツ

新中央区総合庁舎

大丸

本庁2号館

東遊園地

税関前歩道橋の
リニューアル

JR

Ⅰ期Ⅱ期

葺合南54号線

鯉川筋

磯上公園

メリケンパーク
再整備

凡例 整備完了 工事中 計画段階

KOBEパークレット

KOBE
パークレット

神戸阪急ビル

JR元町駅
「まちなか拠点」

さんセンタープラザ 三宮交差点南西街区

新たなバスターミナル

都市再生緊急整備地域

特定都市再生緊急整備地域

新港第1突堤基部
再開発

地下鉄海岸線
三宮・花時計前駅

サンキタ通り

都心・三宮の再整備 主要事業スケジュール 【2020年2月時点】

阪急

バスターミナル

JR（現状）

メリケンパーク再整備

新港突堤西地区再開発

三宮クロススクエア

えき≈まち空間

東遊園地（芝生化）

葺合南54号線

KOBEパークレット

プラッツ

連節バス

まちなか拠点（元町駅前）

バスターミナルビル

税関前歩道橋
リニューアル

新中央区総合庁舎

H29年度
2017年度

神戸三宮「えき≈まち空間」
（三宮クロススクエア）

基本計画（案）
策定

新たなバスターミナルの整備
基本計画

策定
Ⅰ期供用開始

新港突堤西地区再開発
　　ポートオアシス

開業

新中央区総合庁舎 基本計画（案）
策定

本庁舎2号館再整備
基本構想

策定

さんきたアモーレ広場・サンキタ通

東遊園地再整備

「神戸阪急ビル東館」建替え工事 閉館

JR三ノ宮駅ビル建替え工事 閉館

R3年度

  供用開始工事着工

2020年度 2021年度 2022年度2018年度 2019年度

開業

H30年度 R元年度 R2年度

第１突堤基部再開発
事業者決定

基本計画策定

事業計画策定

　基本計画策定

R6年度 R7年度 R8年度R4年度 R5年度

2023年度以降開業
※ＪＲ西日本グループ中期経営計画2022　より

供用開始

供用開始
供用開始

2023年度 2024年度 2026年度

北側
南側

R9年度
2027年度2025年度

順次操業開始

第1段階設計・工事

工事

設計・工事

設計 工事

基本計画策定 事業者の選定 設計・工事

社会実験

設計・工事

2030年頃

第2段階

都市計画・事業手続き 権利調整

工事設計

工事設計
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