

SDG 幹事会開催が年 2 回 (6 月・12 月) のため、まずは 12 月の幹事会報告に向け検証・レポート作成。進捗状況により、令和 4 年 6 月に幹事会に報告。

幹事会報告前に検証内容を BD 連携会議に報告。今年度 BD 連携会議開催予定月は 9 月、12 月、3 月 (観測データ利活用検証 WG の検証の進捗次第で会議開催を 11 月で検討)。

スケジュールは以下の通り

12 月の幹事会に間に合う場合

- R3.8.4 第 4 回観測データ利活用検証 WG  
以降、可能であれば月 1 回の頻度で WG 開催
- R3.11.17 第 15 回 BD 連携会議 最終報告

12 月の幹事会に間に合わない場合

- R3.8.4 第 4 回観測データ利活用検証 WG  
以降、可能であれば月 1 回の頻度で WG 開催
- R3.12.15 第 15 回 BD 連携会議 中間報告 又は 最終報告・新指標キックオフ  
観測データ利活用検証 WG (R4.1orR4.2)
- R4.3.9 第 16 回 BD 連携会議 最終報告