

令和 4 年 6 月頃に開催が見込まれる SDGs 推進本部幹事会で報告するため検証・レポート作成。幹事会報告前に検証内容を 3 月に開催予定の BD 連携会議に最終報告する。

スケジュールは以下のとおり

BD 連携会議の最終報告前に観測データ利活用検証 WG を 1 回行う場合

令和 4 年 2 月中旬 第 6 回観測データ利活用検証 WG

令和 4 年 3 月 第 17 回 BD 連携会議 最終報告

BD 連携会議の最終報告前に観測データ利活用検証 WG を 2 回行う場合

令和 3 年 12 月中旬 or 令和 4 年 1 月上旬 第 6 回観測データ利活用検証 WG

令和 4 年 2 月中旬 第 7 回観測データ利活用検証 WG

令和 4 年 3 月 第 17 回 BD 連携会議 最終報告