

# 今後のスケジュール

---

令和5年6月30日

事務局

# 今後のスケジュール

	令和5年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
検討会 (親会)				<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">                     検討会 (第10回)                 </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>諸課題の検討</li> <li>作業班からの仕様書案の報告・確認</li> <li>拡大分科会の設置 等</li> </ul>		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">                     検討会 (第11回)                 </div>	<div style="background-color: #fff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">                     ▲ 第3次報告書のとりまとめ                 </div>		
作業班等	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">                     作業班                 </div>	<div style="background-color: #fff; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">                     ▲ 各種の共通仕様書(案)のとりまとめ                 </div>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">                     MVNO TG                 </div>	<div style="background-color: #eee; padding: 5px;">                     フルMVNOの事業者間ローミングへの参加に向けた検討課題に関するタスクグループ                 </div>			<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;">                     拡大分科会                 </div>	<div style="background-color: #eee; padding: 5px;">                     携帯電話事業者、携帯端末ベンダー、チップベンダー、測定器ベンダー、登録認定機関等が参加して相互接続性の確保や合同試験環境の構築等に関して諸検討                 </div>	